
 FIDICالعقود الهندسية إدارة الشهادة الاحترافية في 

ECM (8) Agenda 

 م2023 كتوبرأ  13إلى  مايو 26من 

 مساءً بتوقيت القاهرة 9: 6

 ساعة فيديو  27فاعلية +  ساعة ت  120

  2023 مايو 

  مصادرالالتزام المقرر الأول:  

 ماهية العقود في التشريعات المدنية  26/5 الجمعة  1
 أسامة عطعوط د. 

 العقود الهندسية الدولية 27/5 السبت   2

  )تتضمن مصادر الالتزام بشكل موسع( ساعة  18محاضرات فيديو  6يتضمن المقرر  

  الإنشاءات الدولية ـ فيديك عقود  المقرر الثاني:  

  2023 يونيو 
 ( FIDICالدولية ) الهندسية العقود على عامة نظرة  2/6 الجمعة  3

 عباس د. نبيل 

 ( 1) 2017ـ   1999بنود عقد التشييد فيديك )الكتاب الأحمر(  3/6 السبت   4

 ( 2) 2017ـ   1999بنود عقد التشييد فيديك )الكتاب الأحمر(  9/6 الجمعة  5

 ( 3) 2017ـ   1999بنود عقد التشييد فيديك )الكتاب الأحمر(  10/6 السبت   6

 ( 4) 2017ـ   1999بنود عقد التشييد فيديك )الكتاب الأحمر(  16/6 الجمعة  7

 ( 5) 2017ـ   1999بنود عقد التشييد فيديك )الكتاب الأحمر(  17/6 السبت   8

 
 ( 6) 2017ـ   1999بنود عقد التشييد فيديك )الكتاب الأحمر(  23/6 الجمعة  9

 ( 7) 2017ـ   1999بنود عقد التشييد فيديك )الكتاب الأحمر(  24/6 السبت   10

 ضحى المبارك جازة عيد الأ إ    11

  المخاطر في عقود فيديك المقرر الثالث:   

  2023 يوليو 
 د. امحمد غولة   العقد أطراف إلتزامات 7/7 الجمعة  12

  في الاستثنائية والأحداث 99 فيديك  بين ومخاطر المالك ما القاهرة  القوة  8/7 السبت   13

 . م 2017

مصطفى د. 

 إسماعيل 

 د. امحمد غولة  المخاطر حسب مرجعية الفيديك 14/7 الجمعة  14

 د. امحمد غولة حول المخاطر في عقود فيديك ورشة عمل التعليق  15/7 السبت   15

 د. نبيل شحادة وعلاجها المخاطر الزمنى؛ البرنامج 21/7 الجمعة  16

مصطفى د.  ومخاطر التصميم العقودالمخاطر في  22/7 السبت   17

 إسماعيل 

  المخاطر في المشاريع  28/7 الجمعة  18



  التغييرات  29/7 السبت   19
 في عقود فيديك  وفض النزاعات المطالباتالمقرر الرابع:   

 د. تحسين صالح 

 2023اغسطس  
 تقييم التغيرات و تعديل أسعار البنود والعقد  4/8 الجمعة  20

 مطالبات المالك و المقاول )الأسباب(:  5/8 السبت   21

 وثائق العقد  •

 حيازة الموقع و حق الوصول   •

 التزامات المقاول و تنفيذ الأعمال •

 العوائق الطبيعية غير المنظورة •

 الأوامر التغييرية •

 تمديد مدة انجاز الأعمال  •

 التعطيلات بسبب الجهات الرسمية •

 الإجرائية في المطالبات:الأمور  11/8 الجمعة  22

 الإخطار )الإشعار( •

 الطالبة المفصلة  •

 السجلات المعاصرة •

 مطالبات المالك و المقاول )التقييم الكمي(:  12/8 السبت   23

 الأمور الزمنية  •

 الأمور المالية   •

 التحكيم وفض النزاعات  18/8 الجمعة  24

 ورشة عمل المطالبات  19/8 السبت   25

  في العقود الهندسية التحكيم المقرر الخامس:   

 د. امحمد غولة (.DABمجلس فض النزاعات ) ودور النزاعات  فض وسائل 25/8 الجمعة 26

 د. أسامة عطعوط  المفاهيم الأساسية في التحكيم التجاري الدُولي 26/8 السبت  27

  2023سبتمبر  
 د. نبيل عباس  التشييد  عقود  في التحكيم الهندسي ـ  التحكيم 1/9 الجمعة 28

 التشييد  بعقود متعلق نزاع في تحكيمية قضية ومناقشة عرض 2/9 السبت  29

 د. أسامة عطعوط 
 والبنوك  بالتشييد تتعلق تحكيمية قضية في محتمل لنزاع حالة  دراسة 8/9 الجمعة 30

 تعدينية  مواقع بتشييد تتعلق تحكيمية قضية في محتمل لنزاع حالة  دراسة 9/9 السبت  31

 د. نبيل عباس  تطبيقات عملية في التحكيم الهندسي 15/9 الجمعة 32
  تطبيقات عملية في العقود الهندسية المقرر السادس:  

 د. امحمد غولة )الكتاب الفضي(  صياغة عقد الفيديك لأعمال تسليم المفتاح 16/9 السبت  33

د. مصطفى  )الكتاب الأبيض(  للخدمات الاستشارية الفيديك عقد صياغة 22/9 الجمعة 34

 اسماعيل 

 د. امحمد غولة ترجمة الشروط العامة للفيديك  23/9 السبت  35



 السجلات المعاصرة ودورها في تدعيم المطالبات 

 د. امحمد غولة ملخص أنشطة ممثل المقاول متسلسلة زمنيا   29/9 الجمعة 36

د. مصطفى  ( 1المشروع من خلال الفيديك ـ موضوعات خاصة )إدارة  30/9 السبت  37

 اسماعيل 

  2023 اكتوبر 
د. مصطفى  ( 2خاصة ) ـ موضوعات الفيديك خلال من إدارة المشروع 6/10 الجمعة 38

 اسماعيل 

 د. امحمد غولة النقاط العشرة الأهم بعقد الفيديك 7/10 السبت  39

د. مصطفى  FIDIC 123 Q  Aوجواب    سؤال  الفيديكالدولية والشهادات   13/10 الجمعة 40

 اسماعيل 

 ( 2024 أبريل )حتى نهاية  من خلال تسجيلات الفيديو مراجعة عامة 

 


